

Übersicht Top-Projekte VBS per 30. Juni 2025

#	VE	Projekt- bzw. Programmname	Gesamtbeurteilung			Projektdauer		Bemerkung(en)
			2024_Q4	2025_Q2	Prog-nose	Start	Ende	
1	V	Telekommunikation der Armee (Tk A)	●	●	→	2008	2035	
2	V	Führungsnetz Schweiz (Fhr Netz CH)	▲	▲	→	2005	2028	
3	V	Rechenzentrum KASTRO II	▲	■	↗	2012	2035	
4	V	Neue Digitalisierungsplattform (NDP)	▲	▲	→	2022	2028	Das bisherige Top-Projekt RZ VBS/Bund A&I ist im Programm NDP enthalten.
5	V	Aufklärungsdrohnensystem 15 (ADS15)	●	●	→	2008	2026	
6	V	ERP Systeme V/ar (Stufe Programm)	■	■	→	2017	2026	Ohne Realisierungseinheit RE 8.
7	V	Air2030: - Neues Kampfflugzeug (NKF) - Bodengestützte Luftverteidigung grösserer Reichweite (Bodluv GR) - RLE@NDP (Führungssystem) - Radar (FLORES WE / FLORES MSSR Upgrade)	▲	▲	→	2016	2030	Frühere Bezeichnung: C2Air.
			■	▲	→	2016	2030	
			■	■	→	2017	2030	
			▲	▲	→	2018	2030	
			■	■	→	2014	2026	
8	V	Bodengestützte Luftverteidigung mittlerer Reichweite (Bodluv MR)	■	■	→	2019	2032	
9	V	iTASK (IT der Armee separieren und konzentrieren)	▲	▲	↗	2023	2025	Restanzen aus dem Programm RUVER.
10	BABS	Sicheres Datenverbundnetz plus (SDVN+)	●	▲	↗	2021	2029	
11	BABS	Polycom Werterhalt (WEP2030)	▲	▲	↗	2015	2026	
12	GS-VBS	Räumung ehemaliges Munitionslager der Armee in Mitholz	▲	▲	→	2020	2045	
13	swisstopo	Nationales Geologisches Modell (NGM)	▲	■	→	2017	2032	
14	swisstopo	Neue Produktionssysteme swisstopo (NEPRO)	■	●	→	2019	2029	

Legende

- auf Kurs; kein Korrekturbedarf.
- ▲ temporär nicht auf Kurs; die zuständige Verwaltungseinheit verfügt über die Kompetenz bzw. die Mittel um den Aspekt in absehbarer Frist wieder auf Kurs zu bringen.
- nicht auf Kurs; die zuständige Verwaltungseinheit verfügt nicht über die Kompetenz bzw. die Mittel um den Aspekt in absehbarer Frist wieder auf Kurs zu bringen.
- ↗ gegenüber dem aktuellen Stand wird sich der Aspekt in absehbarer Frist voraussichtlich verbessern.
- gegenüber dem aktuellen Stand wird sich der Aspekt in absehbarer Frist voraussichtlich nicht verändern.
- ↘ gegenüber dem aktuellen Stand wird sich der Aspekt in absehbarer Frist voraussichtlich verschlechtern.