Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**INTERN**

Datenstand: 30.06.2026

# Beurteilung Top-Projekte VBS

| # | VE | Projekt- bzw. Programmname | Gesamtbeurteilung | | | | Projektdauer | | Bemerkung(en) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025_Q3 | 2025_Q4 | 2026_Q2 | Prog-nose | Start | Ende | |
| 1 | V | Telekommunikation der Armee (Tk A) | ● | ● | ▲ | → | 2008 | 2035 | |
| 2 | V | Führungsnetz Schweiz (Fhr Netz CH) | - | ▲ | ▲ | → | 2005 | 2028 | |
| 3 | V | Rechenzentrum KASTRO II | - | ■ | ■ | → | 2012 | 2035 | |
| 4 | V | Neue Digitalisierungsplattform (NDP) | ▲ | ▲ | ▲ | → | 2022 | 2028 | Das frühere Top-Projekt RZ VBS/Bund A&I ist im Programm NDP enthalten. |
| 5 | V | Aufklärungsdrohnensystem 15 (ADS15) | ▲ | ▲ | ▲ | → | 2008 | 2027 | |
| 6 | V | ERP Systeme V/ar (Stufe Programm) | - | ■ | ■ | → | 2017 | 2026 | Ohne Realisierungseinheit RE 8. |
| 7 | V | Air2030: | ▲ | ● | ▲ | → | 2016 | 2030 | |
| | | - Neues Kampfflugzeug (NKF) | ▲ | ● | ▲ | → | 2016 | 2030 | |
| | | - Bodengestützte Luftverteidigung grösserer Reichweite (Bodluv GR) | ▲ | ▲ | ● | → | 2017 | 2030 | |
| | | - RLE@NDP (Führungssystem) | ▲ | ● | ▲ | → | 2018 | 2030 | Frühere Bezeichnung: C2Air |
| | | - Radar (FLORES WE / FLORES MSSR Upgrade) | ■ | ■ | ■ | → | 2014 | 2026 | |
| 8 | V | Bodengestützte Luftverteidigung mittlerer Reichweite (Bodluv MR) | - | ■ | ■ | → | 2019 | 2032 | |
| 9 | V | Bodengestützte Luftverteidigung kurzer Reichweite (Bodluv KR) | - | - | ■ | → | 2024 | 2032 | Neu aufgenommen in dieser Liste |
| 10 | V | IT der Armee separieren und konzentrieren; Umsetzung (iTASK-U) | - | - | ■ | → | 2026 | 2032 | Neu aufgenommen in dieser Liste; Nachfolgeprojekt von iTASK |
| 11 | V | Artillerie Wirkplattform und Wirkmittel 2026 (Art WPWM 26) | - | - | ▲ | ↗ | 2016 | 2032 | Neu aufgenommen in dieser Liste |
| 12 | V | Mobiles Sicherheitskommunikationssystem (MSK); Vorprojekt | - | - | ▲ | → | 2026 | 2029 | Neu aufgenommen in dieser Liste (DTI-Schlüsselprojekt Bund) |
| 13 | V | Integriertes Planungs- und Lageverfolgungs-Informationssystem (IPLIS) | - | - | ▲ | → | 2021 | 2030 | Neu aufgenommen in dieser Liste |
| 14 | BABS | Sicheres Datenverbundnetz plus (SDVN+) | ▲ | ▲ | ▲ | → | 2021 | 2029 | |
| 15 | BABS | Polycom Werterhalt (WEP2030) | - | ▲ | ■ | → | 2015 | 2026 | |
| 16 | ar | Räumung ehemaliges Munitionslager der Armee in Mitholz | - | ▲ | ▲ | → | 2020 | 2047 | |
| 17 | swisstopo | Nationales Geologisches Modell (NGM) | - | ■ | ■ | → | 2017 | 2032 | |
| 18 | swisstopo | Neue Produktionssysteme swisstopo (NEPRO) | ● | ● | ■ | → | 2019 | 2029 | |

Datenstand: 30.06.2026

# Legende

① **Projektstand** gemäss HERMES: Phase **Initialisierung** (Abklärung der Bedürfnisse und der Realisierbarkeit, Erstellung des Projektauftrags) → Phase **Konzept** (Projektstart mittels Projektauftrag, Abklärung von Varianten und Evaluation von Produkten/Typen, Typen-/Variantenentscheid) → Phase **Realisierung** (Beschaffung, Realisierung und Test des Produkts/Systems) → Phase **Einführung** (Überführung des Produkts/Systems in die Nutzung).
Bei Programmen wird zwischen Initialisierung und Abschluss auf die Angabe von konkreten Phasen verzichtet.

② **Investitionen** (nur finanzwirksame Positionen exklusive Leistungsvereinbarungen, interne Personalaufwände, Abschreibungen etc.).

③ **Gesamt**: Die Gesamtbeurteilung erfolgt durch die zuständige Verwaltungseinheit und basiert nicht auf einem mathematischen Algorithmus.

④ **Ziele**: Umfasst sowohl den Leistungsumfang (Funktionalität) wie auch die Qualität (Ausprägung); Vergleich der geplanten inhaltlichen Fortschritte (SOLL) gegenüber dem tatsächlichen aktuellen Stand (IST).

⑤ **Finanzen** (nur finanzwirksame Positionen exklusive Leistungsvereinbarungen, interne Personalaufwände, Abschreibungen etc.): Vergleich der geplanten finanziellen Aufwände (SOLL) gegenüber den tatsächlichen aktuellen Aufwänden (IST)**.**
Gesamt = aktueller Planungsstand; Ist = bisher getätigt exkl. Obligo; wenn grösser als CHF 1 Mio. CHF auf 1 Mio. CHF gerundet; % Gesamt = Anteil bisher verbraucht.

⑥ **Personal**: Beurteilung des geplanten quantitativen und qualitativen Personaleinsatzes (PLAN) versus aktuell bereits eingesetztes und verfügbares Personal (IST).

⑦ **Zeit**: Projektbeurteilung bezüglich des Zeitplans.

⑧ **Risiken**: Risikobeurteilung über Summe der Risikowerte der drei grössten Risiken (gemäss DTI); Summe der Risikowerte 3-45 = ■; 46-74 = ▲; 75-108 = ●

⑨ Die **Bemerkungen** enthalten Erläuterungen aus verschiedenen Quellen. Nebst den Informationen seitens Projekts bzw. der zuständigen Verwaltungseinheit (z.B. Projektstatusbericht, Protokolle von Aufsichtssitzungen) werden hier auch Inhalte von Medienmitteilungen, VBS-internen Sitzungen etc. ergänzt.
Der Aufbau gliedert sich wie folgt:
- Aktueller Stand
- Risiken
- Massnahmen
- Prognose
- Angaben zu Empfehlungen falls laufende oder im letzten Halbjahr abgeschlossene EFK- oder IR VBS-Prüfungen
- Hinweise zu allfälligen Websites im Internet

2025_Q2: Angabe zum Stand der Beurteilung (Jahr_Quartal); hier das Beispiel 2.Quartal 2025 mit Stichtag 30.06.2025

■ auf Kurs; kein Korrekturbedarf.

▲ temporär nicht auf Kurs; die zuständige Verwaltungseinheit verfügt über die Kompetenz bzw. die Mittel um den Aspekt wieder auf Kurs zu bringen.

● nicht auf Kurs; die zuständige Verwaltungseinheit verfügt nicht über die Kompetenz bzw. die Mittel um den Aspekt wieder auf Kurs zu bringen.

↗ gegenüber dem aktuellen Stand wird sich die Ampelbeurteilung bis zum nächsten Halbjahresreporting voraussichtlich verbessern

→ gegenüber dem aktuellen Stand wird sich die Ampelbeurteilung bis zum nächsten Halbjahresreporting voraussichtlich nicht verändern

↘ gegenüber dem aktuellen Stand wird sich die Ampelbeurteilung bis zum nächsten Halbjahresreporting voraussichtlich verschlechtern