
État des données : 30.06.2026

INTERNE 

Évaluation des projets les plus importants du DDPS 
# UA Nom du projet ou du programme Évaluation globale Durée du projet Remarque(s) 

2025_T3 2025_T4 2026_T2 Prévi-
sion 

Début Fin 

  

1 D Télécommunication de l’armée (TC A)     2008 2035 
2 D Réseau de conduite suisse (rés cond CH) -    2005 2028 
3 D Centre de calcul KASTRO II -    2012 2035 
4 D Nouvelle plateforme de digitalisation (NPD)     2022 2028 Le précédent projet phare RZ VBS/Bund A&I est inclus dans le programme NDP. 
5 D Système de drones de reconnaissance 15 (ADS15)     2008 2027 
6 D Systèmes ERP D/ar (niveau programme) -    2017 2026 Sans unité de mise en œuvre RE 8. 

7 D 

Air2030 : 
- prochain avion de combat (PAC) 
- défense sol-air de longue portée (DSA LP) 
- RLE@NDP (système de conduite) 
- radar (maintien de la valeur de FLORES / mise à niveau de FLORES MSSR)
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Anciennement C2Air.  

8 D Défense sol-air de moyenne portée (DSA MP) -    2019 2032 

9 D Défense sol-air de courte portée (DSA CP) - -   2024 2032 Nouveau sur cette liste. 

10 D Séparer et centraliser l'informatique de l'armée ; mise en œuvre (iTASK-U) -    2026 2032 Nouveau sur cette liste. Projet faisant suite à iTASK 

11 D Plateforme d’artillerie et effecteurs 2026 (Art WPWM 26) - -   2016 2032 Nouveau sur cette liste 

12 D Système de communication mobile de sécurité (CMS) - -   2026 2029 Nouveau sur cette liste (projet clé TNI de la Confédération) 

13 D Système d’information intégré de planification et de suivi de la situation (IPLIS) - -   2021 2030 Nouveau sur cette liste 

14 OFPP Réseau de données sécurisé plus (RDS+)     2021 2029 
15 OFPP Polycom 2030 (WEP2030, maintien de la valeur) -    2015 2026 

16 ar Élimination des munitions de l’ancien dépôt de Mitholz -    2020 2047 

17 swiss-
topo Modèle géologique national (NGM) -    2017 2032 

18 swiss-
topo Nouveaux systèmes de production de swisstopo (NEPRO)     2019 2029 
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INTERNE 

Légende 

 État du projet selon HERMES : phase d’initialisation (clarification des besoins et de la faisabilité, établissement du mandat de projet)  phase de conception (lancement à l’aide du mandat de projet, clarification des variantes 
et évaluation des produits/types, décision relative aux types/variantes)  phase de réalisation (acquisition, réalisation et test du produit/système)  phase de déploiement (transfert du produit/système dans l’exploitation). 
Pour les programmes, on renonce à indiquer des phases concrètes entre l’initialisation et la clôture. 

 Investissements (seules les positions avec incidences financières à l’exclusion des conventions de prestations, charges de personnel internes, amortissements, etc.) 

 Total : l’évaluation globale est effectuée par l'unité administrative compétente et ne repose pas sur un algorithme. 

 Objectifs : englobent aussi bien le volume des prestations (fonctionnalité) que la qualité (marque distinctive). Comparaison entre les progrès prévus et la situation actuelle réelle.

 Finances (seules les positions avec incidences financières à l’exclusion des conventions de prestations, charges de personnel internes, amortissements, etc.) : comparaison entre les charges financières prévues et effectives 
actuelles.
Total = selon planification actuelle ; dépenses réelles = effectuées jusqu’ici hors engagements, arrondies au million lorsqu’elles dépassent un million de francs ; total en % = part utilisée jusqu’à présent. 

 Personnel : évaluation de l’engagement quantitative et qualitative prévu du personnel par rapport au personnel actuellement déjà engagé ou encore disponible. 

  Durée : évaluation du projet par rapport au calendrier établi. 

 Risques : évaluation des risques par la somme des valeurs de risque des trois plus grands risques (selon TNI) ; somme des valeurs de risque : 3-45 = ; 46-74 = ; 75-108 =  

 Les remarques contiennent des explications provenant de différentes sources. Outre les informations fournies par le projet ou l’unité administrative compétente (p. ex. rapport sur l’état du projet, procès-verbaux des séances de la 
surveillance), il est possible d'y ajouter des contenus de communiqués de presse, de séances internes du DDPS, etc. 
La structure s'articule comme suit : 
- état actuel 
- risques 
- mesures 
- prévision 
- indications sur les recommandations en cas d'examens du CDF ou du RI DDPS en cours ou achevés durant le dernier semestre 
- indications sur d'éventuels sites Internet. 

2025_T2 : indication de l'état de l'évaluation (année_trimestre) ; dans cet exemple, 2e trimestre 2025 avec date de référence 30.06.2025 

 conforme à la planification ; aucune correction n’est nécessaire 
temporairement non conforme à la planification ; l’unité administrative responsable a la compétence ou les moyens de rétablir cet aspect en conformité à la planification 
 pas conforme à la planification ; l’unité administrative responsable n'a pas la compétence ou les moyens de rétablir cet aspect en conformité à la planification 

 par rapport à la situation actuelle, l'évaluation du feu tricolore devrait s'améliorer d'ici le prochain rapport semestriel 
 par rapport à la situation actuelle, l'évaluation du feu tricolore ne devrait pas changer d'ici le prochain rapport semestriel 
 par rapport à la situation actuelle, l'évaluation du feu tricolore devrait se dégrader d'ici le prochain rapport semestriel 
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