
État des données : 31.12.2025 

INTERNE 

Évaluation des projets les plus importants du DDPS 
# UA Nom du projet ou du programme Évaluation globale Durée du projet Remarque(s) 

2025_T2 2025_T3 2025_T4 Prévi-
sion 

Début Fin 

1 D Télécommunication de l’armée (TC A)     2008 2035 

2 D Réseau de conduite suisse (rés cond CH)  -   2005 2028 

3 D Centre de calcul KASTRO II  -   2012 2035 

4 D Nouvelle plateforme de digitalisation (NPD)     2022 2028 Le précédent projet phare RZ VBS/Bund A&I est inclus dans le 
programme NDP. 

5 D Système de drones de reconnaissance 15 (ADS15)     2008 2027 

6 D Systèmes ERP D/ar (niveau programme)  -   2017 2026 Sans unité de mise en œuvre RE 8. 

7 D 

Air2030 : 
- prochain avion de combat (PAC)
- défense sol-air de longue portée (DSA LP)
- RLE@NDP (système de conduite)
- radar (maintien de la valeur de FLORES / mise à niveau de
FLORES MSSR)
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2026 Anciennement C2Air.  

8 D Défense sol-air de moyenne portée (DSA MP)  -   2019 2032 

9 D iTASK (séparer et centraliser l'informatique de l'armée)  -  - 2023 2025 Restes du programme RUVER. Terminé fin 2025. 

10 OFPP Réseau de données sécurisé plus (RDS+)     2021 2029 

11 OFPP Polycom 2030 (WEP2030, maintien de la valeur)  -   2015 2026 

12 SG-DDPS Élimination des munitions de l’ancien dépôt de Mitholz  -   2020 2045 

13 swisstopo Modèle géologique national (NGM)  -   2017 2032 

14 swisstopo Nouveaux systèmes de production de swisstopo (NEPRO)     2019 2029 



Légende 

 conforme à la planification ; aucune correction n’est nécessaire
 temporairement non conforme à la planification ; l’unité administrative responsable a la compétence ou les moyens de rétablir cet aspect en conformité à la planification
 pas conforme à la planification ; l’unité administrative responsable n'a pas la compétence ou les moyens de rétablir cet aspect en conformité à la planification

 par rapport à la situation actuelle, l'évaluation du feu tricolore devrait s'améliorer d'ici le prochain rapport semestriel
 par rapport à la situation actuelle, l'évaluation du feu tricolore ne devrait pas changer d'ici le prochain rapport semestriel
 par rapport à la situation actuelle, l'évaluation du feu tricolore devrait se dégrader d'ici le prochain rapport semestriel
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