
Datenstand: 30.06.2026

INTERN 

Beurteilung Top-Projekte VBS 
# VE Projekt- bzw. Programmname Gesamtbeurteilung Projektdauer Bemerkung(en) 

2025_Q3 2025_Q4 2026_Q2 Prog-
nose 

Start Ende 

1 V Telekommunikation der Armee (Tk A)     2008 2035 
2 V Führungsnetz Schweiz (Fhr Netz CH) -    2005 2028 
3 V Rechenzentrum KASTRO II -    2012 2035 
4 V Neue Digitalisierungsplattform (NDP)     2022 2028 Das frühere Top-Projekt RZ VBS/Bund A&I ist im Programm NDP enthalten. 
5 V Aufklärungsdrohnensystem 15 (ADS15)     2008 2027 
6 V ERP Systeme V/ar (Stufe Programm) -    2017 2026 Ohne Realisierungseinheit RE 8. 

7 V 

Air2030: 
- Neues Kampfflugzeug (NKF) 
- Bodengestützte Luftverteidigung grösserer Reichweite (Bodluv GR) 
- RLE@NDP (Führungssystem) 
- Radar (FLORES WE / FLORES MSSR Upgrade) 
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Frühere Bezeichnung: C2Air 

8 V Bodengestützte Luftverteidigung mittlerer Reichweite (Bodluv MR) -    2019 2032 
9 V Bodengestützte Luftverteidigung kurzer Reichweite (Bodluv KR) - -   2024 2032 Neu aufgenommen in dieser Liste 
10 V IT der Armee separieren und konzentrieren; Umsetzung (iTASK-U) - -   2026 2032 Neu aufgenommen in dieser Liste; Nachfolgeprojekt von iTASK 

11 V Artillerie Wirkplattform und Wirkmittel 2026 (Art WPWM 26) - -   2016 2032 Neu aufgenommen in dieser Liste 

12 V Mobiles Sicherheitskommunikationssystem (MSK); Vorprojekt - -   2026 2029 Neu aufgenommen in dieser Liste (DTI-Schlüsselprojekt Bund) 
13 V Integriertes Planungs- und Lageverfolgungs-Informationssystem (IPLIS) - -   2021 2030 Neu aufgenommen in dieser Liste 

14 BABS Sicheres Datenverbundnetz plus (SDVN+)     2021 2029 
15 BABS Polycom Werterhalt (WEP2030) -    2015 2026 

16 ar Räumung ehemaliges Munitionslager der Armee in Mitholz -    2020 2047 

17 swisstopo Nationales Geologisches Modell (NGM) -    2017 2032 
18 swisstopo Neue Produktionssysteme swisstopo (NEPRO)     2019 2029 
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INTERN 

Legende 

 Projektstand gemäss HERMES: Phase Initialisierung (Abklärung der Bedürfnisse und der Realisierbarkeit, Erstellung des Projektauftrags)    Phase Konzept (Projektstart mittels Projektauftrag, Abklärung von Varianten und 
Evaluation von Produkten/Typen, Typen-/Variantenentscheid)    Phase Realisierung (Beschaffung, Realisierung und Test des Produkts/Systems)    Phase Einführung (Überführung des Produkts/Systems in die Nutzung).
Bei Programmen wird zwischen Initialisierung und Abschluss auf die Angabe von konkreten Phasen verzichtet. 

 Investitionen (nur finanzwirksame Positionen exklusive Leistungsvereinbarungen, interne Personalaufwände, Abschreibungen etc.). 
 Gesamt: Die Gesamtbeurteilung erfolgt durch die zuständige Verwaltungseinheit und basiert nicht auf einem mathematischen Algorithmus. 
 Ziele: Umfasst sowohl den Leistungsumfang (Funktionalität) wie auch die Qualität (Ausprägung); Vergleich der geplanten inhaltlichen Fortschritte (SOLL) gegenüber dem tatsächlichen aktuellen Stand (IST). 
 Finanzen (nur finanzwirksame Positionen exklusive Leistungsvereinbarungen, interne Personalaufwände, Abschreibungen etc.): Vergleich der geplanten finanziellen Aufwände (SOLL) gegenüber den tatsächlichen aktuellen

Aufwänden (IST).
Gesamt = aktueller Planungsstand; Ist = bisher getätigt exkl. Obligo; wenn grösser als CHF 1 Mio. CHF auf 1 Mio. CHF gerundet; % Gesamt = Anteil bisher verbraucht. 

 Personal: Beurteilung des geplanten quantitativen und qualitativen Personaleinsatzes (PLAN) versus aktuell bereits eingesetztes und verfügbares Personal (IST). 
 Zeit: Projektbeurteilung bezüglich des Zeitplans.
 Risiken: Risikobeurteilung über Summe der Risikowerte der drei grössten Risiken (gemäss DTI); Summe der Risikowerte 3-45 = ; 46-74 = ; 75-108 = 
 Die Bemerkungen enthalten Erläuterungen aus verschiedenen Quellen. Nebst den Informationen seitens Projekts bzw. der zuständigen Verwaltungseinheit (z.B. Projektstatusbericht, Protokolle von Aufsichtssitzungen) werden hier 

auch Inhalte von Medienmitteilungen, VBS-internen Sitzungen etc. ergänzt.
Der Aufbau gliedert sich wie folgt:
- Aktueller Stand 
- Risiken 
- Massnahmen 
- Prognose 
- Angaben zu Empfehlungen falls laufende oder im letzten Halbjahr abgeschlossene EFK- oder IR VBS-Prüfungen 
- Hinweise zu allfälligen Websites im Internet 

2025_Q2: Angabe zum Stand der Beurteilung (Jahr_Quartal); hier das Beispiel 2.Quartal 2025 mit Stichtag 30.06.2025 

 auf Kurs; kein Korrekturbedarf. 
temporär nicht auf Kurs; die zuständige Verwaltungseinheit verfügt über die Kompetenz bzw. die Mittel um den Aspekt wieder auf Kurs zu bringen. 
 nicht auf Kurs; die zuständige Verwaltungseinheit verfügt nicht über die Kompetenz bzw. die Mittel um den Aspekt wieder auf Kurs zu bringen. 

 gegenüber dem aktuellen Stand wird sich die Ampelbeurteilung bis zum nächsten Halbjahresreporting voraussichtlich verbessern 
 gegenüber dem aktuellen Stand wird sich die Ampelbeurteilung bis zum nächsten Halbjahresreporting voraussichtlich nicht verändern
 gegenüber dem aktuellen Stand wird sich die Ampelbeurteilung bis zum nächsten Halbjahresreporting voraussichtlich verschlechtern 
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