

Évaluation des projets principaux du DDPS d'importance critique

#	UA	Nom du projet ou du programme	Évaluation globale			Durée du projet		Remarque(s)
			2024_T2	2025_T3	Prévi-sion	Début	Fin	
1	D	Télécommunication de l'armée (TC A)	●	●	→	2008	2035	
2	D	Nouvelle plateforme de digitalisation (NPD)	▲	▲	→	2022	2028	Le précédent projet phare RZ VBS/Bund A&I est inclus dans le programme NDP.
3	D	Système de drones de reconnaissance 15 (ADS15)	●	▲	↗	2008	2026	
4	D	Air2030 : - prochain avion de combat (PAC) - défense sol-air de longue portée (DSA LP) - RLE@NDP (système de conduite) - radar (maintien de la valeur de FLORES / mise à niveau de FLORES MSSR)	▲	▲	→	2016	2030	Anciennement C2Air.
			▲	▲	→	2016	2030	
			■	▲	→	2017	2030	
			▲	▲	→	2018	2030	
			■	■	→	2014	2026	
5	OFPP	Réseau de données sécurisé plus (RDS+)	▲	▲	→	2021	2029	
6	swisstopo	Nouveaux systèmes de production de swisstopo (NEPRO)	●	●	→	2019	2029	

Légende

- conforme à la planification ; aucune correction n'est nécessaire
- ▲

temporairement non conforme à la planification ; l'unité administrative responsable a la compétence ou les moyens de rétablir cet aspect en conformité à la planification dans un délai prévisible
- pas conforme à la planification ; l'unité administrative responsable n'a pas la compétence ou les moyens de rétablir cet aspect en conformité à la planification dans un délai prévisible
- ↗

par rapport à la situation actuelle, cet aspect devrait s'améliorer dans un délai prévisible
- par rapport à la situation actuelle, cet aspect ne devrait pas changer dans un délai prévisible
- ↘

par rapport à la situation actuelle, cet aspect devrait se dégrader dans un délai prévisible