



**A-Priority CH-3003 Bern**

An die  
DU Chefin VBS

Referenz/Aktenzeichen:  
Bern, 19.06.2020

### **Umsetzung der Empfehlungen aus der Abklärung «Projektmanagement Top-Projekte VBS» (A 2020-03)**

Sehr geehrter Herr Generalsekretär  
Sehr geehrter Herr Korpskommandant  
Sehr geehrte Herren

Mit E-Mail vom 20. Mai 2020 stellte Ihnen die Interne Revision VBS den Bericht zur oben erwähnten Prüfung zu.

Dem zielführenden Management der Top-Projekte kommt im VBS eine wichtige Rolle zu, denn diese Grossprojekte stehen in einem besonderen Fokus der Öffentlichkeit. Abgeleitet aus dem vorliegenden Prüfbericht bitte ich Sie freundlich, folgende Massnahmen umzusetzen:

- 1) Das **Generalsekretariat VBS** legt bis am 30. September 2020 fest, welche Anforderungen (z.B. bezüglich Ausbildung, organisatorischer Eingliederung, etc.) an einen unabhängigen Qualitäts- und Risikomanager gestellt werden. Ebenfalls ist festzulegen, welche Kompetenzen diese Funktion im Rahmen der Top-Projekte VBS innehat. Schlussendlich ist ebenfalls die Frage der Finanzierung zu klären. Die Erkenntnisse werden anfangs Oktober im Departement kommuniziert.
- 2) Im Anschluss bestimmt die **Projektsteuerung** jedes Top-Projekts VBS einen geeigneten unabhängigen Qualitäts- und Risikomanager. Bis am 30. Juni 2021 muss die entsprechende Namensmeldung an das GS-VBS erfolgen.
- 3) Das **Bundesamt für Bevölkerungsschutz** präsentiert mir vor der Unterzeichnung des Projektauftrags «Nationales Sicheres Datenverbundsystem (SDVS)» die Resultate der Auslegeordnung und den Vorschlag des Projektauftrags. Gerne erwarte ich diese Präsentation im 4. Quartal 2020.



Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich.

Freundliche Grüsse

Viola Amherd  
Bundesrätin

z K an

– Leiter Interne Revision VBS