



Protokoll

ALS BABS vom 01.02.2024

Datum	01.02.2024
Ort	SiZi 245
Zeit	14.00-15.00 Uhr
Vorsitz	BP V. Amherd
Protokoll	[REDACTED]
Teilnehmende	D. Büchel, GS VBS M. Siegenthaler, Stv GS VBS / C Ress VBS M. Schärer, Direktorin [REDACTED]
Entschuldigt	R. Kalbermatten, C Komm VBS
Verteiler	BABS; Teilnehmende GS VBS; GL GS VBS

Traktandum 1 Protokoll der ALS vom 23.11.2023

Keine Bemerkungen. Das Protokoll wird genehmigt.

Traktandum 2 Multikanalstrategie
--

Dir BABS: Kurze Orientierung entlang Faktenblatt. Es geht um einen Vorgehensentscheid bezüglich der Weiterentwicklung und der Finanzierung. Weiter sollen inhaltliche Inputs besprochen werden.

[REDACTED] Kurze fokussierte Präsentation: Wie will das BABS die Bevölkerung bis 2035 informieren, warnen und alarmieren? Es geht nicht nur Alarmierung, sondern auch um die Information entlang des ganzen Ereignisspektrums. Vorstellung der Handlungsfelder (Sirenen, Apps, Website, Cellbroadcast, Radiomeldungen, maschinenlesbare Meldungsformate, Radiomeldungen, Notfalltreffpunkte). Weiter gibt es einen Überblick über die anstehenden Kosten und den vorgesehenen Zeitplan.

C VBS: Der eingeschlagene Weg ist richtig und soll weitergeführt werden. Fragen zum Einbezug der Kantone: diesen soll die Strategie vorgestellt werden. Genügt das? Die Kantone müssen einbezogen werden.

Dir BABS: Die Strategie soll noch nicht zu breit gestreut werden. Zuerst soll der Bundesrat die Strategie diskutieren aber mit den Kantonen soll bereits eine Diskussion geführt werden (KdA, Jahreskonferenz RK MZF).

C VBS: Die Strategie ist mit den Kantonen gut zu koordinieren. Fragen zum ambitionierten Zeitplan und der Finanzierung. Vor dem Hintergrund der Haushaltslage beim Bund in den nächsten Jahren dürfte die Umsetzung schwierig sein.

Dir BABS: Ist einverstanden mit den Ausführungen der C VBS. Aus finanziellen Gründen, wäre eine Etappierung allenfalls teilweise möglich. Was den Zeitplan anbelangt, hat in diesem Jahr die Übernahme der Sirenen durch den Bund Priorität. Geplant ist aber mindestens ein Aussprachepapier zur Multikanalstrategie in diesem Jahr. Ein Vorgehensentscheid des Bundesrates wäre wichtig, damit die Erarbeitung der Botschaft angegangen werden kann. Es besteht ein gewisser Druck bei der Werterhaltung der bestehenden Systeme.

C Ress: Die Finanzierung konzentriert sich gemäss den vorliegenden Unterlagen in die Jahre 2025-2028. Die Kosten sollten auf die Jahre verteilt werden, damit klar ist, in welchen Jahren welche Kosten anfallen. Die ganze Finanzplanung sollte mit dem Bundeshaushalt abgeglichen werden (frühzeitige Zusammenarbeit BABS, Ress VBS und EFV). Vorarbeiten mit der EFV sind wichtig (Erarbeitung eines «Roten Fadens»). Die Personalkosten müssen für das Aussprachepapier genauer dargestellt werden (einzelne Jahre).

Die Aufteilung der anfallenden Kosten sowie die personellen Ressourcen über die nächsten 10 Jahre wurden bereits im Detail erarbeitet.

Dir BABS: Fazit: die Kantone werden genügend gut für das weitere Vorgehen miteinbezogen. Das Aussprachepapier dürfte entsprechend u.U. etwas später im Jahr (spätestens zu Beginn 2. Semester, Anpassung des Zeitplans) erfolgen. Gute und genaue Vorabklärungen sind erforderlich.

GS VBS: Kann die Strategie nur als Gesamtpaket umgesetzt werden oder ist eine Etappierung bzw. eine Teilpaket möglich?

Dir BABS: Bei der vorliegenden Strategie handelt es sich nicht mehr um «Luxusmenu». Es wurden schon Priorisierung vorgenommen (Verzicht IBBK). Vor dem Hintergrund der Finanzierung kann aber eine Priorisierung bzw. eine Etappierung geprüft werden.

GS VBS: Die Wünsche des Parlamentes (z.B. Cell Broadcast) sind im Aussprachepapier darzustellen.

Beschlüsse / Massnahmen	Termin	Verantwortlich
C VBS: Entsprechend der Diskussion ist die Weiterentwicklung der Multikanalstrategie weiterzuführen und ein Aussprachepapier an den BR vorzubereiten.	2. Semester 2024	Dir BABS

Traktandum 3
Fähigkeitsanalyse Bevölkerungsschutz

Dir BABS: Kurze Orientierung entlang Faktenblatt. Vorstellung des Berichts gemäss Postulatsauftrag. Ziel: inhaltliche Rückmeldung zum Bericht.

Kurzpräsentation der Fähigkeitsanalyse und aufzeigen der Handlungsfelder gemäss Faktenblatt. Handlungsfelder sind abgestimmt mit den Partnern. Zentral bei der Erarbeitung des Berichtes war der Einbezug der Partnerorganisationen. Dies ist insbesondere wichtig für die weitere Arbeit (partizipative konsolidierte Grundhaltung mit den Partnern).

GS VBS: Es fehlt die finanzielle Gewichtung. Was ist für das BABS zentral? Was kostet das für den Bund, die Partnerorganisationen? Wie ist das Kostenverhältnis?

Die Finanzierung ist nicht Teil des Berichtes bzw. war nicht Gegenstand der Analyse. Die Frage der Finanzierung ist nicht geklärt. Prioritär wurden zuerst die Handlungsfelder definiert. In einem zweiten Schritt geht es um die Umsetzung inkl. der Kostenfragen. Die Gefahr besteht, dass das Parlament den Bericht als gut befundet, aber dann bei der Umsetzung die finanziellen Mittel nicht spricht.

C VBS: Die Analyse ist sehr gut, aber die Gefahr besteht, dass Kantone Begehrlichkeiten an den das BABS bzw. den Bund adressieren, ohne dass sich diese an den Kosten beteiligen. Kostenfrage müsste im Postulatsbericht entsprechend aufgenommen bzw. dargestellt werden.

Dir BABS: Im Bericht wird dargestellt, wo das BABS bereits über Mittel verfügt und wo neue anstehen könnten. Die Inputs der C VBS und des GS werden aufgenommen. Am Bericht beteiligt war nicht die politische Ebene, sondern die technische Ebene (Praktiker).

Beschlüsse / Massnahmen	Termin	Verantwortlich
C VBS: Stossrichtung ist richtig. Dem weiteren Vorgehen wird unter Berücksichtigung der Diskussion und den Eingaben der C VBS und des GS zugestimmt.	1. Semester 2024	Dir BABS

Traktandum 4
MSK

Dir BABS: Kurze Orientierung entlang Faktenblatt. Ziel: Rückmeldung der C VBS gemäss Diskussion der BR-Sitzung vom 23.12.23 als Grundlage für die Ausarbeitung der Vernehmlassungsvorlage.

C VBS: Im Bundesrat gab es keine Diskussionen. Wichtig ist die Governance-Frage. Man sollte den Lead, wie von den Kantonen in der Konsultation gefordert, entsprechend ihnen geben. Dies soll mit dem ebenfalls von den Kantonen vorgeschlagenen Kostenschlüssel mit 30% für den Bund, 70% für die Kantone als Hauptvariante in die Vernehmlassungsvorlage einfließen. Die Kantone müssen in die Pflicht genommen werden.

Dir BABS: Wird die Vernehmlassungsvariante entsprechend der Diskussion vorbereiten.

Beschlüsse / Massnahmen	Termin	Verantwortlich
C VBS: Einverstanden mit Ausarbeitung der Vernehmlassungsvorlage gemäss Diskussion.	1. Semester 2024	Dir BABS

Traktandum 5
Verschiedenes

- Stand WEP2030/SDVN+
- Liste politische Geschäfte

Beschlüsse / Massnahmen	Termin	Verantwortlich
Kenntnisnahme. Kein Handlungsbedarf.	-	Dir BABS

Traktandum 6
«Orange Liste»

Keine.

Traktandum 7:
Ausblick nächste ALS vom 7. März 2024

- Betriebskosten SDVN+
- Umsetzung Konzept Schutzbauten

Beschlüsse / Massnahmen	Termin	Verantwortlich
Kenntnisnahme.	14.3.2024	Dir BABS

