
Datenstand: 30.09.2025 

Beurteilung Kritische Top-Projekte VBS 
# VE Projekt- bzw. Programmname Gesamtbeurteilung Projektdauer Bemerkung(en) 

2025_Q2 2025_Q3 Prog-
nose 

Start Ende 

1 V Telekommunikation der Armee (Tk A)    2008 2035 

2 V Neue Digitalisierungsplattform (NDP)    2022 2028 Das bisherige Top-Projekt RZ VBS/Bund A&I ist im Programm NDP 
enthalten. 

3 V Aufklärungsdrohnensystem 15 (ADS15)    2008 2026 

4 V 

Air2030: 
- Neues Kampfflugzeug (NKF)
- Bodengestützte Luftverteidigung grösserer Reichweite (Bodluv GR)
- RLE@NDP (Führungssystem)
- Radar (FLORES WE / FLORES MSSR Upgrade)
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Frühere Bezeichnung: C2Air. 

5 BABS Sicheres Datenverbundnetz plus (SDVN+)    2021 2029 

6 swisstopo Neue Produktionssysteme swisstopo (NEPRO)    2019 2029 

Legende 

temporär nicht auf Kurs; die zuständige Verwaltungseinheit verfügt über die Kompetenz bzw. die Mittel um den Aspekt in absehbarer Frist wieder auf Kurs zu bringen.
 nicht auf Kurs; die zuständige Verwaltungseinheit verfügt nicht über die Kompetenz bzw. die Mittel um den Aspekt in absehbarer Frist wieder auf Kurs zu bringen.

 gegenüber dem aktuellen Stand wird sich der Aspekt in absehbarer Frist voraussichtlich verbessern.
 gegenüber dem aktuellen Stand wird sich der Aspekt in absehbarer Frist voraussichtlich nicht verändern.
 gegenüber dem aktuellen Stand wird sich der Aspekt in absehbarer Frist voraussichtlich verschlechtern.

 auf Kurs; kein Korrekturbedarf.




